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Genèse du projet

Grand Parc Garonne – Ile du Ramier : 
Un projet de désimpermébilisation ambitieux



Projet Life Green Heart de l’Ile du Ramier :
Un projet Métropolitain de désimperméabilisation visant à la création d’un « poumon vert » sur 
l’ile du Ramier à Toulouse.



Projet Life Green Heart de l’Ile du Ramier :
Un projet Métropolitain de désimperméabilisation visant à la création d’un « poumon vert » sur 
l’ile du Ramier à Toulouse.
Une volonté qui génère des besoins.

Pour que ce parc reste un ilot de fraicheur 
malgré le changement climatique :
- permettre aux végétaux de jouer leur 

rôle dans la lutte contre les ilots de 
chaleur,

- assurer l’existence de plantations 
résistant aux aléas climatiques,

- assurer un arrosage suffisant au 
maintien des végétaux choisis.
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Déroulement du projet :

Analyse des moyens existants



Analyse des moyens envisageables ou à disposition
- Des forages existants sur site :
 => Mais quid lors des arrêtés interdisant les prélèvements en période 
d’étiage (amené à être plus fréquents avec le changement climatique) ?

- Mettre en place du stockage d’eaux de pluie pour réutilisation 
pour l’arrosage :

 => Mais quid lors des périodes de sécheresse ? Quel volume à mettre 
en œuvre pour couvrir des épisodes secs significatif ?

Ø Constat de l’existence de la piscine NAKACHE à proximité 
immédiate :

 => Rejet quotidien de plus de 300m³/j à la Garonne dû aux obligations 
règlementaires (apport d’eau neuve recommandé par l’ARS de 30 l / baigneur / 
jour avec 4 500 visiteurs par jour en moyenne du 15 juin au 1er septembre) et 
aux surverses générées par les mouvements des baigneurs.



03
Déroulement du projet :

Dimensionnement de la cuve et 
mise en œuvre 



Dimensionnement de la cuve
Ø Travail de définition des besoins avec la Direction des Espaces 

Verts de la Métropole :
 => 1er dimensionnement du bureau d’étude : 1400 m³ pour tenir compte 
des besoins en arrosage globaux sur tout un été sans apport

Ø VOLUME BEAUCOUP TROP IMPORTANT !
 



Analyse des besoins réels et fonctionnement 
envisagé:

Ø Constat :
 => besoins journaliers critiques de l’ordre de 20m³/j en juillet et 13m³/j en 
mai
 => Volume disponible quotidien d’au moins 60 m³/j garanti en surverse de 
la piscine
 => 400m³ permettrait une autonomie de 1 mois sans pluie ou apports 
complémentaire

Ø Dimensionnement de la cuve de stockage retenu :
     
     => 400m³

Ø Fonctionnement optimisé envisagé :
 1 – remplissage en automne, hiver et début printemps par des eaux de 
pluie des toitures avoisinantes => objectif remplissage complet du volume avant 
1ère eaux d’arrosage tirées

 2 – apports complémentaires si nécessaire par les forages au printemps

 3 – apports journaliers (20m³/j) par les eaux de surverse de la piscine 
NAKACHE du 15 juin au 1er septembre.



Synoptique de fonctionnement 
retenu
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Déroulement du projet :

En cours et restant à faire



En cours et restant à faire

Ø Actions à mener :
 1 – Validation du dossier par les services de l’A.R.S. en considérant les 
objectifs de qualité suivant l’utilisation d’eaux de piscine publique (dossier en cours de 
construction avec analyse des eaux de surverse + étude sur la déchloration en cours)

 2 – assurer la mise en œuvre de la solution retenue

 3 – prévoir le plan de gestion des ouvrages (bassin de stockage, groupe de 
pompage, …).



Merci
pour votre attention


